СОГЛАСОВАННО:

Директор ООО "Монолит"

_____ **Адуенко А.В.**

" " августа 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ «Управление городского хозяйства» муниципального образования г. Заполярный

_____ **Александрова Д.А.**

" 7" августа 2017 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Выполнение комплекса работ по объекту «Парк новых возможностей»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Этапы выполнения работ							
		Основной период							
		Декады месяцев							
		07.08-11.08	14.08-18.08	21.08-25.08	28.08-01.09	04.09-08.09	11.09-15.09	18.09-22.09	25.09-29.09
1	Выкопка деревьев								
2	Демонтаж								
3	Вынос сетей наружного освещения								
4	Закладка труб под асфальтобетонное покрытие								
5	Вертикальная планировка								
6	Тротуары (тип 1)								
7	Наружное освещение (21 опора)								
8	Электроснабжение								
9	Наружные сети водопровода.								
10	Наружные сети канализации. Ливневая канализация К2								